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Onvoorziene bodemverontreinigingen	 Geld: € 0,9 - 2,7 milioen 
Tiid: n.v.i. 
Trend: dalend 

Het betreft hier het risico dat bodemverontreinigingen worden gevonden op gronden die in het bezit 
zijn van de Rijksoverheid. Bij dit risico worden geen vertragingen verwacht omdat de bodemkwaliteit 
goed in kaart is gebracht, mede gezien de verplichting van het afgeven van een schone grondverklaring 
bij de overdracht van gronden van de Rijksoverheid aan het Consortium Grensmaas. 
De trend van het risico is dalend nu er tot op heden nog geen onvoorziene bodemverontreinigingen 
voor zijn gekomen. 

Aanbestedingsrisico's	 Geld: € 1,0 - 4,0 milioen 
Tiid: n.v.i. 
Trend: onveranderd 

Er bestaat altijd een risico dat alsnog door derden of door de NMa een procedure wordt aangespannen. 
De inschatting betreft hier de proceskosten. In geval de rechter de klagers in het gelijk zou stellen, 
kunnen de kosten fors oplopen. Deze kans wordt echter laag ingeschat. Het risico lijkt beheerst door de 
goede afstemming met de Europese Commissie. De risicoreservering voorziet in dekking voor eventuele 
proceskosten. Een vertraging in tijd wordt ten aanzien van dit risico in deze fase van het project niet 
aanwezig geacht. 

Diversen	 Geld: € 1,1 - 4,6 milioen 
Tiid: variërend per risico 
Trend: onveranderd 

Het risico betreft onder andere mogelijke meerkosten in verband met eventuele planschade die door de 
overheid uitgekeerd moet worden en die niet door de overheid op het Consortium Grensmaas verhaald 
kan worden. Hierbij gaat het voornamelijk om planschade op basis van de Wet ruimtelijke ordening. 
Daarnaast betreft het verzamelrisico de mogelijke extra kosten voor de verlegging van kabels en 
leidingen, indien de 'Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
Rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL-regeling) niet van toepassing wordt verklaard 
voor zelfrealisatie projecten. Per saldo is het risico onveranderd. 

5.6 Prognose eindstand 

In de prognose eindstand is de actualisatie van ramingen en risicoprofielen verwerkt. 
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Raming Risico BeschikbaarI V~"'a<ht;"g I Prognose 
inclusief Profiel waarde eindstand budget 
realisatie risico's 

I I	 I 
r.Zandmaas 384,9 5,9-8,1 6,0 390,9 395,1I
 

Grensmaas I 59,1
 6,5-21,0 71,712,6 72,0 
..

Bedragen In miljoen EURO 

De prognose eindstand van Zand maas is ten opzichte van VG R 19 met € 116,6 miljoen gedaald. Onder 
andere door onderstaande wijzigingen: 

•	 Bij de zomerbedverdiepingen Grave en Sambeek zijn de ramingen gestegen omdat rekening is 
gehouden met hoge kosten i.V.m. de problematiek rondom de niet gesprongen explosieven. 
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•	 Bij de kaden RVG is de raming omhoog gegaan doordat eerdere gunstige bijstellingen
 
ongedaan zijn gemaakt.
 

•	 Stuw Sambeek is afgerond, waardoor de prognose is gedaald. 
•	 De terugbetaling van € 1,3 miljoen voor teveel ontvangen IRMA-subsidie leidt tot een stijging 

van de prognose. 
•	 De post Risico Algemeen is fors gedaald door het opschonen van het risico voor sluitstukkaden . 

Dit zorgt echter niet voor een wijziging van de prognose eindstand aangezien dit bedrag 
verschuift naar de post raming en maatregel risico. 

•	 De raming is opgehoogd doordat voor sluitstukkaden € 85 miljoen moet worden vrijgemaakt 
om niet in de problemen te komen wanneer daadwerkelijk betaald dient te worden. Bij de 
raming voor sluitstukkaden is in het verleden uitgegaan van uitvoering door Maaswerken, 
waarbij het budget bestond uit € 85 miljoen inclusief € 5 miljoen voor apparaatskosten 
(bedoeld om de eigen organisatiekosten te kunnen betalen). Echter, in de 
Bestuursovereenkomsten met de waterschappen is € 85 miljoen toegezegd. waarbij geen 
rekening is gehouden met deze € 5 miljoen. 

•	 Door de conversie van de bekostiging van de apparaatskosten van Rijkswaterstaat is naast het 
budget ook de raming met € 125,7 miljoen gedaald. 

De prognose eindstand van Grensmaas is ten opzichte van VGR 19 met € 69,6 miljoen gedaald door 
onderstaande wijzigingen: 

•	 Onvoorziene uitgaven (accountantskosten en terugbetaling van IRMA subsidie), aangepaste 
ramingen en gewijzigde risico's leidden tot een stijging van de prognose met € 2,5 miljoen. 

•	 Verwerking van het aanbestedingsresultaat voor de maatregel bodem- en oeverbescherming 
Berg aan de Maas leidt tot een daling van de prognose van € 0,9 miljoen. 

•	 Door de conversie van de bekostiging van de apparaatskosten van Rijkswaterstaat is naast het 
budget ook de raming met € 75,4 miljoen gedaald. 

•	 Technische mutaties: via het projectbudget Grensmaas lopen zaken waarvoor dit budget niet is 
bedoeld. Voorbeelden zijn kosten voor onteigeningen, schadeloosstellingen en activiteiten 
samenhangend met kabels en leidingen (alles uitgevoerd voor derden). Omdat dit incidentele 
zaken zijn die qua optreden, omvang en tijdigheid moeilijk te voorspellen zijn, is hiervoor in het 
verleden geen ontvangstenbegroting opgesteld. Dit betekende dat deze zaken, hoewel de 
uitgaven soms al wel waren gedaan, in de prognose tabel op nul waren gesteld (omdat er 
toekomstige ontvangsten tegenover staan). Dit is hersteld waardoor de raming nu tijdelijk stijgt 
t.o.v. het budget. In het tweede deel van 2011 wordt de hoogte van de 
ontvangstverplichtingen uitgezocht en in het ontvangstenartikel van Grensmaas 
ondergebracht. De prognose eindstand herstelt zich dan weer t.o.v. het budget. 
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Bijlage 6 Toelichting mutaties VGR 20 

In deze bijlage zijn voor Zandmaas en Grensmaas de mutaties toegelicht in het projectbudget en in de 
ontwikkeling van de post" Risico algemeen". 

Door een wijziging van de bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat worden de apparaatskosten niet langer -/-125,7 
verantwoord op het budget en het begrotingsartikel van Zand maas. 

Totale mutatie VGR 20 -/-125.7 

Vergunningverlening en monitoring proefproject 2 -/- 1,0 

Standlijn per 1 januari 2006 87.1 

2 Nadeelcompensatie OGR Kaden -/- 4,3 

3 Schaderegeling peilopzet Grave -/- 7,1 

4 Keringen in de Roer i.v.m. invulling Wet op de waterkering -/- 7,5 

Standlijn per 1 januari 2007 68.2 

5 Monitoring grondwatereffecten peilopzet Grave en Sambeek (aanwending van risico ten gunste van budget) -/- 1,5 

Stand lijn per 30 juni 2007 66.7 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2007 66.7 

Geen mutaties 

Standlijn per 30 juni 2008 66.7 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2008 66.7 

6 Overboeken van de restant PM-post bestemd voor de kadenmaatregelen van "risico algemeen"naar "budget" -/- 8,2 

Stand lijn per 30 juni 2009 58.5 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2009 58.5 

Geen mutaties 

Standlijn per 30 juni 2010 58,5 

7 Overboeking van middelen bestemt voor "Sluitstuk Kaden" -/- 8,8 

Stand lijn per 31 december 2010 49.7 
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8 Overboeking van middelen voor sluitstukkaden -/-11.6 

Standlijn per 30 juni 2011 38,1 
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Door een wijziging van de bekostigingssystematiek van Rijkswaterstaat worden de apparaatskosten niet langer -/-75.4 
verantwoord op het budget en het begrotingsartikel van Zand maas. 

Totale mutatie VGR 20 -/-75,4 

Geen mutaties 

Standlijn per 1 januari 2007 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2007 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 30 juni 2008 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2008 12.6 

Geen mutaties 

Standli)n per 30 juni 2009 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2009 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 30 juni 2010 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 31 december 2010 12.6 

Geen mutaties 

Standlijn per 30 juni 2011 12.6 
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